CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA	43643/2025	981505	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DOMINGOS BERNS E RUA WALMIR FRANCISCO STEINBACH

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA JOSE DOMINGOS BERNS EST. 00	RUA VEREADOR WALMIR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2																							
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4	4																							
2	SERVIÇOS INICIAIS	1	1																							
3	DRENAGEM	1	1																							
4	CAIXA DE CAPTAÇÃO, INSPEÇÃO, JUNÇÃ	1	1																							
5	PAVIMENTAÇÃO	2	3																							
6	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO		4																							
7	SINALIZAÇÃO	2	4																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	7,73%	27,28%	42,39%	22,60%
	R$	54.061,06	190.691,64	296.340,41	158.025,79
Acumulado	%	7,73%	35,01%	77,40%	100,00%
	R$	54.061,06	244.752,70	541.093,11	699.118,90
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

AGUINALDO ONORIO:06551293913

Assinado de forma digital por AGUINALDO ONORIO:06551293913
Dados: 2026.03.20 15:53:34 -03'00'

ITUPORÃ
Local

sexta-feira, 20 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: AGUINALDO ONORIO
CREA/CAU: 192017-7
ART/RRT: 10401384-8