**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| **PROPONENTE / TOMADOR** | **Nº OPERAÇÃO** | **Nº TransfereGOV** | **APELIDO EMPREENDIMENTO** |
|---|---|---|---|
| Pavimentação da Rua Artur Franz | . | . | Pavimentação da Rua Artur Franz |

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. Administração local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

| Nº do Evento | Título dos Eventos | Pavimentação Rua Artur Franz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administração local | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DRENAGEM | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO E CAIXAS DE JUNC | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TERRAPLANAGEM | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | SINALIZAÇÃO | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SERVIÇOS FINAIS | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cronograma | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | % | 23,96% | 70,79% | 5,25% | | | | | | | | | | | |
| | R$ | 35.266,49 | 104.218,18 | 7.729,89 | | | | | | | | | | | |
| Acumulado | % | 23,96% | 94,75% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | R$ | 35.266,49 | 139.484,67 | 147.214,56 | | | | | | | | | | | |
| Administração Local | % | 0,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | |

Ituporang
**Local**

segunda-feira, 30 de junho de 2025
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Eva Scheila Mariani Esser**
**CREA/CAU: 146919-8**
**ART/RRT: 9896158-0**

Documento assinado digitalmente
gov.br
EVA SCHEILA MARIANI ESSER
Data: 30/06/2025 16:21:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br