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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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0 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5
F 2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1
F 3 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5 3
F 4 SERVIÇOS INICIAIS 1
F 5 TERRAPLENAGEM 2
F 6 DRENAGEM 3
F 7 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 5
F 8 PISTA 4
F 9 PASSEIO 5
F 10 SINALIZAÇÃO 5 3
F
F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %
F
F
F Ituporanga
F Local Responsável Técnico
F Nome: Eng. Civil Gabriela Skowasch Bosse
F CREA/CAU: 178.970-0
F Data ART/RRT: 

100,00%

0,00% 0,00% 100,00%
3.788.064,88 1.292.406,23 
100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Parcela 0,49% 5,97%
18.594,58 226.333,21

27,65% 43,24%
857.719,10 -

22,64% 0,00%
1.047.478,44 1.637.939,55

Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

-
0,00% 0,00%

--- - -

Mês 09 Mês 10
0,00%

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Mês 11Mês 04 Mês 05

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 06Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07 Mês 08

quarta-feira, 21 de janeiro de 2026

3.788.064,88 3.788.064,88 3.788.064,88 
0,49% 6,47% 34,12% 77,36%

18.594,58 244.927,79 2.930.345,78 3.788.064,88 3.788.064,88 3.788.064,88 
100,00% 100,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Prefeitura Municipal de Ituporanga 0 0 Pavimentação em asfalto

Acumulado

0,00% 0,00%

100,00%
3.788.064,88 

100,00% 100,00%100,00% 100,00%

100,00%
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