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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
FILTROF
F 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 11 11 11 11 11 11
F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7
F 3 DRENAGEM 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7
F 4 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 2 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8
F 5 SINALIZAÇÃO 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8
F

F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F

F ITUPORANGA/SC
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: MAICON KNAUL Nome: MAICON KNAUL
F CREA/CAU: 176177-2 CREA/CAU: 176177-2

F Data ART/RRT: 10016450-4 ART/RRT: 10016450-4

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
1.234.251,03 1.234.251,03 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8,12% 0,00%
- -

0,00% 0,00%Parcela 40,65% 51,23%
501.773,07 632.300,51 100.177,45 - - - -

Mês 09 Mês 10
0,00%

Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

-
0,00% 0,00%

--

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Mês 11Mês 04 Mês 05

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 06Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07 Mês 08

quarta-feira, 16 de julho de 2025

1.234.251,03 1.234.251,03 1.234.251,03 

40,65% 91,88% 100,00% 100,00%
501.773,07 1.134.073,58 1.234.251,03 1.234.251,03 1.234.251,03 1.234.251,03 

100,00% 100,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
1100600-03 974295/2024 PAVIMENTAÇÃO DA SERRA RIO DO NORTE

Acumulado

0,00% 0,00%

100,00%
1.234.251,03 

100,00% 100,00%100,00% 100,00%

100,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA 1100600-03 974295/2024 PAVIMENTAÇÃO DA SERRA RIO DO NORTE

Mês 11 Mês 12
40,65% 51,23% 8,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

- -
40,65% 91,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- - - - -501.773,07 632.300,51 100.177,45 - -

1.234.251,03 1.234.251,03 

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1.234.251,03 1.234.251,03 1.234.251,03 1.234.251,03 1.234.251,03 501.773,07 1.134.073,58 1.234.251,03 1.234.251,03 1.234.251,03 
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